

**CRONOGRAMA EJERCICIO DE PLANEACION FORMULACION DEL CAPITULO DE INVERSIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 2023 "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS"**

| No.        | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE  | FECHA           | FEBRERO |   |   |   | MARZO |   |   |   | ABRIL |   |   |   | MAYO |   |   |   | JUNIO |   |   |   |
|------------|--|--|-----------------|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|
|            |  |  |                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| <b>1.</b>  | <b>ALISTAMIENTO</b>  |  |                 |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.1        | Socialización Guía de Orientaciones para elaborar el capítulo del Plan de Desarrollo Territorial: "inversiones con cargo al Sistema General de Regalías" secretarías de despacho y entes descentralizados.   | Secretaría de Planeación Departamental   | Febrero - Marzo |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.2        | Redacción del Acto Administrativo Proceso Participativo Capítulo de Inversiones SGR- firma del documento   | Secretaría de Planeación Departamental<br>Secretaría Jurídica y de Contratación  | Abril- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.3        | Sensibilizar al equipo acerca de la reforma al SGR y la necesidad de construir este capítulo de manera concertada a partir de lo establecido en Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.  | Equipo Ejercicio de Planeación SGR   | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.4        | Reunion de alistamiento institucional con el equipo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación Norte de Santander  | Secretaría de Planeación Departamental   | Abril- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| <b>1.4</b> | <b>Recolección de Información</b>  |  |                 |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.4.1      | Plan de Desarrollo aprobado – Plan plurianual de inversiones   | Secretaría de Planeación Departamental   | Febrero - Mayo  |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.4.2      | Presentación de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación al equipo   | Equipo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación Norte de Santander | Febrero - Mayo  |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 1.4.3      | Plan Indicativo POAI Planes de acción para la transformación Regional - PATR y Planes de Etnodesarrollo Plan de Vida Indígena Planes Etnodesarrollo  | Secretaría de Planeación Departamental   | Febrero - Mayo  |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| <b>2</b>   | <b>ELABORACIÓN AUTODIAGNÓSTICO</b>   |  |                 |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.1        | Revisión saldos presupuestales Sistema General de Regalías 2021-2023   |  | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.2        | Revisión de Metas dentro del Plan de Desarrollo que se encuentran financiadas o cofinanciadas con recursos del SGR.  | Secretaría de Planeación Departamental   | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.3        | Revisión de proyectos que se encuentran relacionados con las metas que cuentan con financiación o cofinanciación con recursos del SGR  | Secretaría de Planeación Departamental   | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.4        | Articulación con el equipo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación Norte de Santander sobre los proyectos que se encuentran en el Plan de Desarrollo y la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación   | Secretaría de Planeación Departamental   | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.5        | Determinación de los proyectos que deberán eventualmente ser modificados, en términos de su alcance o nivel de contribución a una meta o por que eventualmente el cálculo de la expectativa frente a los recursos de SGR hayan podido cambiar desde la formulación del plan a la fecha   | Secretaría de Planeación Departamental<br>Equipo de Planeación SGR               | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
| 2.6        | Redacción de las iniciativas y/o proyectos de inversión que permitan la consecución de las metas y/o programas enmarcados en el cumplimiento de las características de los proyectos de inversión definidos en el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020: Pertinencia, Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, Articulación con las Políticas y Planes nacionales y territoriales, Mejoramiento de Indicadores NBI, | Equipo de Planeación SGR   | Marzo- Mayo     |         |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |

